

APROB:

Vasile AGHENIE
Președintele grupului de lucru



RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice
ale Serviciului Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice în semestrul I 2023*

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului - lui	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea / obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1.	ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL	Nr. 34	04.04.2023	Licitație deschisă MTender https://achizitii.md/ro/public/tender/21075017/ocds-b3wdp1-MD-1677763993376	1 136 827,00 lei		La etapa executării. Conform situației din 30.06.2023, contractul a fost executat în sumă de 190551,84 lei sau 16,8% din valoarea totală a contractului, din care: Produse petroliere (331110) – 171480,99 lei; Gaz lichefiat (222120) – 19070.85 lei.				Livrarea produselor petroliere și a gazului lichefiat se efectuează de către Vânzător în corespundere cu cerințele contractului și termenele prevăzute de graficul de livrare. Contractul este valabil până la 31.12.2023.
2.	ЕООД „СТРОЙПРОЕКТ”	Nr. 36	27 aprilie2023	NFP (Procedură de negociere fără publicare)	999 000,00 Euro sau 19 980 000,00		În luna iunie 2023 au fost recepționate 1000 de				Livrarea rachetelor se efectuează de către Vânzător

				Rachete antigrindină cu o treaptă, cu tipul de lansare reactiv mortier „Loza 2” Rachete antigrindină cu două trepte, cu tipul de lansare reactiv mortier	lei		rachete în sumă de 370 mii Euro. La etapa pregătirii către recepționarea a 1700 de rachete în sumă de 629 mii Euro rachetelor preconizată după data de 01.07.2023				conform cerințelor contractului, până la 30.07.2023.
--	--	--	--	---	-----	--	---	--	--	--	---

* - Elaborat în corespundere cu pct. nr. 46 și Anexa nr. 2 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021.

Semnăturile:

Pungă Nina, secretar




Membrii Grupului de lucru:

Belous Angela



Gînga Veronica



Țiu Ion



Plopa Nicolae



Grițco Victor



Iapără Vitalie