

APROB:

Vasile AGHENIE  
Președintele grupului de lucru



**RAPORT**  
**privind monitorizarea contractelor de achiziții publice**  
**ale Serviciului Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice în semestrul I 2022\***

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea / obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1.	АО Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева	№ 498/243 22978-22002-75/1713	10.01.2022	NFP (Procedură de negociere fără publicare) Rachete antigrindină „Alazani 6”	1 220 000,00 EURO sau 26.230.000,00 lei		La etapa pregătirii de anulare a contractului în legătură cu situația excepțională.				
2.	АО Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева	№ 498/243 22978-22001-75/1714	10.01.2022	NFP (Procedură de negociere fără publicare) Rachete antigrindină „Alazani 6”	0,00 lei		La etapa pregătirii de anulare a contractului în legătură cu situația excepțională.				
3.	ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL	Nr. 33	23.03.2022	Licitație Publică MTender <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1612959878005?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1612959878005?tab=contract-notice</a> Produse petroliere și gaz lichefiat	897.530,00		La etapa executării. Conform situației din 30.06.2022, contractul a fost executat în sumă de 371802,53 lei sau 41,42 la sută.				Livrarea produselor petroliere și a gazului lichefiat se efectuează de către Vânzător în corespundere cu cerințele contractului și termenele prevăzute de graficul de

												livrare.
4.	ЕООД „СТРОЙПРО ЕКТ”	Nr. 49	17.05.2022	NFP (Procedură de negociere fără publicare)  Rachete antigrindină cu o treaptă, cu tipul de lansare reactiv mortier „Loza 2”	1 110 000,00 Euro sau 23 865 000,00 lei		La etapa pregătirii cătrecătre recepționarea rachetelor preconizată pentru 01.07.2022					Livrarea rachetelor se va efectua de către Vanzător la 01.07.21022, cu o deviere neesențială de la termenul stabilit conform cerințelor contractului (30.06.2022) în legătură cu situația excepțională.

\* - Elaborat în corespundere cu pct. nr. 46 și Anexa nr. 2 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021.


**Semnăturile:**

**Membrii Grupului de lucru:**

**Andrei Furculiță**



**Ion Țiu**



**Veronica Gînga**



**Victor Grițco**



**Angela Belous**



**Nina Pungă, secretar**

